塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目

实施方案
一、基本情况

（一）项目库编号：tc2024087

（二）项目名称：博孜达克镇五个社区暖圈建设项目

（三）建设性质：新建
（四）项目类别：产业发展
（五）建设期限：2024年4月-2024年11月
（六）建设地点：养殖聚集区 

（七）建设内容及规模：在天羊牧业园区建设5座共4000平方米的圈舍及配套设施，用于路南社区、工农兵社区、吉也克社区、皇工社区、库鲁斯台社区发展本村畜牧业，固定资产收益由村集体收益（最终已设计为准）

（八）建设单位：塔城市博孜达克镇人民政府
（九）项目负责人：金海城
二、项目建设规模：

在天羊牧业园区建设5座共4000平方米的圈舍及配套设施。（最终已设计为准）

三、投资概算
项目总投资390万元，其中中央衔接资金390万元。

项目实施的可行性和必要性

提高农牧民经济效益和生活水平

此工程属于村庄基础设施工程，工程设计使用年限在10年以上，每座暖圈建设成本约为79万元。项目运行一年后村集体经济年收入每年收益大约为18万元，可以减轻村民养殖和经济压力，保证当地农牧民的基本养殖设施需求，从而提高居民的生活水平和生活质量。

（2）稳定村民队伍，发展壮大博孜达克镇经济水平
我镇属于边远的地带，自然条件差、经济基础薄弱，虽然城镇建设已经初具规模，但村庄内各项基础设施依旧落后，造成部分农牧民特别是中青年群众不安心在农村发展。因此，加强村庄基础设施建设，有利于稳定农村队伍，带动我镇经济发展。

随着我镇的进一步发展，村民养殖效益的提高和生活条件的改善，村民的钱袋子也随之增厚，受益人数达到8300余人，受益村民满意度大于百分之90%，能够促进民族团结和社会治安，推动我镇国民经济和社会的快速发展。因此，本工程建设极为必要及紧迫。
五、项目实施的基本思路
1、基本思路
养殖条件和基础设施建设是农民群众最关心、最直接、最现实的问题，也是脱贫攻坚中的重要内容之一，所以场党委、管委要全力落实保障五个社区暖圈建设目标任务，要进一步强化责任担当，坚持问题导向、目标导向，对标对表，切实肩负起农村文化生活保障责任。所以此次根据阿克奇村实际情况申报此项目。

2、规划准备阶段
我镇聘请设计院对项目实施村队进行实际勘测并出具正式的设计图纸，图纸出具后我场会聘请中介结构做出招标控制价并上报塔城市评审中心予以审核。

3、建设实施阶段
项目建设中，场部负责项目分管领导会会同监理单位、村两委及驻村工作队全程对项目实施监督，对存在的问题及时项目施工方提出并整改到位，确保项目实施不出现任何问题。项目完工后第一时间邀请上级主管部门对项目进行验收。

4、建设完善阶段
项目建成后，村两委、村务监督委员会对项目日常运行情况进行观察，有问题第一时间给场部反映并解决。场部负责项目档案收集整理成册，确保项目在硬件和软件上都不出问题。

六、效益分析

1、项目实施后，能够提高牧业发展，全面提升农民群众生活水平，改善群众的精神和物质需求，增加群众经济收入，促进农村精神文明建设和农村稳定大局，推动农村经济的快速发展和农村社会化体系的建设，充分体现出社会主义制度的优越性，有利于农场的经济建设和社会的可持续发展。

2、项目实施后，能够增加当地村民的就业率，带动当地经济发展，使有限的资源得到合理的管理与调配，提高资源的利用率，从而带动当地其他资源包括人力资源的开发和与利用。

3、项目实施后，可增加边远农牧民群众获取经济和知识的渠道，提高村民收入，促进博孜达克镇的社会稳定和经济发展，改善农牧民群众生活环境和社会环境，有利于我镇经济社会的可持续发展。

七、资金使用效益

我镇将严格按照新扶贫领发【2019】12号《关于印发<关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见>的通知》文件精神，资金严格按规定使用，完善资金监督管理制度，完善资金使用公示制度，接受群众和社会监督，确保本次扶贫资金项目效益发挥到最大化，使群众享受到扶贫资金带来的实惠，确保扶贫资金安全使用、规范使用。
八、保障措施
（一）生产管理措施
项目实施过程中，层层签订项目实施责任状，明确目标任务及工作要求，按照一级抓一级的方式，加强与业务部门联系，定期对项目实施情况况进行调度。
（二）资金管理措施
按照财政扶贫资金管理办法有关规定，严格资金管理，严格报账制度。
1、项目公示。项目实施群众花名册、资金概算等一律在项目村进行张榜公布，接受群众监督。
2、资金报帐。按照建设项目类型报账，包括项目招投标手续、资金拨付审批单等。
3、资金管理。项目资金实行专账管理，在资金使用上，场管委按项目进度和实施方案要求，提出书面资金使用计划及拨款，经市财政局审查符合建设要求后方可支付。
（三）监督措施
项目建设中市扶贫办定期或不定期请相关单位到项目区进行检查和监督，建立健全项目公示制度，建标立牌等，确保项目资金惠及广大群众。
（五）组织验收
采取阶段性验收和竣工验收相结合的方式，在每一阶段结束时，依据项目操作规程和技术指标，由乡政府报市乡村振兴局，进行阶段性验收，项目竣工后及时整理项目材料和项目档案，按照建设目标和生产目标逐项进行验收。
塔城市博孜达克镇人民政府

2023年12月21日
